Protokół Nr 23/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.11.2004 r. 

Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godzinie 9.00 w  siedzibie Urzędu Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7.   W posiedzeniu uczestniczyli Radni  Gminy Włocławek, Wójt Gminy Włocławek i Skarbnik Gminy. 

Lista obecności Radnych  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia  .

2. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Kontrola dokumentacji związanej z remontem sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włocławek.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan P. Bogdanowicz o godzinie 9.00. Pan Przewodniczący powitał przybyłych na posiedzenie komisji . 

Ad. 2.

Pan  Przewodniczący  stwierdził, iż  na  podstawie  podpisanej  listy  obecności  w obradach uczestniczy 3 Radnych, co stanowi quorum. 

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Pan Przewodniczący zaproponował przeniesienie pkt.3 na następne posiedzenie.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek posiedzenie, który został przyjęty – jednogłośnie. 

Ad. 3.
W tym punkcie wyjaśnień udzielała  Pani Beata Obielecka, która szczegółowo omówiła sprawy związane z remontem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Włocławek.

Członkowie Komisji wypracowali następujące stanowisko:

W przetargu uczestniczyły 4 firmy. Przetarg wygrała firma REMBUD na kwotę 56.317,09 zł. 

W trakcie  wykonywania prac  zaistniała konieczność  wykonania dodatkowych robót. Okazało się, że  zaplanowany w projekcie strop  byłby za dużym obciążeniem  dla ścian  budynku. W związku z tym powstał projekt zamienny. W stosunku do zatwierdzonego projektu  budowlanego wprowadzone zmiany polegały  na  zaprojektowaniu  innej konstrukcji lekkiej dachu  budynku ze względu na  brak możliwości dociążenia budynku  stropem Teriba.

W kosztorysie nie przewidziano dodatkowych robót. W związku z tym podpisano  dodatkową umowę nr 147/2004 z dnia 09.08.2004 r.  na kwotę  10.167,68 zł brutto,  na niżej wymienione roboty: 

- wymiana instalacji elektrycznej w pełnym  zakresie  stropu podwieszanego typu Amstrong,

- montaż obróbek blacharskich w kolorze niebieskim,

- przygotowanie podłoży pod dociążenie,
- rozebranie istniejącego i wykonanie  nowego wieńca,

- wykonanie nowych murów ogniowych.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 15.10.2004 r. 

Wartość  robót dodatkowych nie przekroczyła 20 % kosztorysu. 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna  nie stwierdziła uchybień  przy dokumentacji dotyczącej remontu sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włocławek. 

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone o godzinie 13.30. 

Protokół sporządziła: 

A. Muratow 

   Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Paweł Bogdanowicz 

